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	ИНФОРМАЦИЯ
[bookmark: _Hlk112660850]по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры в Тужинском муниципальном районе»
1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
пункт 2.5. раздела 2 «Контрольные мероприятия» плана работы Контрольно-счетной комиссии Тужинского района на 2023 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной комиссии Тужинского района от 27.12.2022 № 36.
1. Предмет контрольного мероприятия:
Нормативные правовые акты и документы, подтверждающие предоставление и использование бюджетных средств, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, приобретение товаров, выполнение работ (услуг), отчетность и иная документация.
1. Объект контроля: Администрация Тужинского городского поселения Тужинского района Кировской области.
1. Цель контрольного мероприятия:
Оценить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры в Тужинском муниципальном районе.
1. Проверяемый период: 2022 год. 
1. Срок проведения контрольного мероприятия: с 21.06.2023 по 21.07.2023.
1. Основные результаты контрольного мероприятия:
За 2022 год в Тужинском районе было реализовано 4 проекта развития общественной инфраструктуры:
- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д. 13 до д. 30 протяженностью 330 метров, дер. Греково (администрация Грековского сельского поселения);
- Частичный капитальный ремонт здания Музея, ул. Фокина, д. 3 (МБУК «Тужинский районный краеведческий музей»);
- Обустройство пожарного пирса, пгт Тужа, ул. Прудовая (администрация Тужинского городского поселения);
- Обустройство детской игровой площадки «Остров веселья», дер. Покста, ул. Центральная, д. 39 (администрация Тужинского городского поселения).
В целом за 2022 год освоено средств на реализацию проектов –                     6 017,5 тыс. рублей, из них:
4 608,8 тыс. рублей - средства областного бюджета;
511,8 тыс. рублей – средства местного бюджета;
462,3 тыс. рублей – средства населения;
434,7 тыс. рублей – средства спонсоров.
Контрольное мероприятие в отношении проекта по ремонту участка автомобильной дороги по ул. Центральная от д. 13 до д. 30 протяженностью 330 метров, дер. Греково и частичному капитальному ремонту здания Музея, ул. Фокина, д. 3 не осуществлялось в связи с тем, что проверка использования средств по данным проектам была осуществлена ранее в рамках других контрольных мероприятий – «Проверка законности и эффективности использования средств межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, направленных на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2021 год и истекший период 2022 года» и Проверка законности и результативности использования бюджетных средств, направленных в 2021-2022 годах и истекшем периоде 2023 года на реализацию государственной программы Кировской области «Развитие культуры» соответственно.

7.1. Анализ плановых и фактических объемов бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры, полнота освоения полученных средств.
Субсидия из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры поступила в бюджет Тужинского городского поселения в 2022 году в сумме 928,6 тыс. рублей (100% от запланированного объема), из них:
на обустройство пожарного пирса, пгт Тужа, ул. Прудовая – 729,8 тыс. рублей;
на обустройство детской игровой площадки «Остров веселья», дер. Покста, ул. Центральная, д. 39 – 766,0 тыс. рублей.
От физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в виде инициативных платежей на реализацию инициативных проектов поступили средства в сумме 345,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема), из них на:
обустройство пожарного пирса, пгт Тужа, ул. Прудовая – 205,0 тыс. рублей;
обустройство детской игровой площадки «Остров веселья», дер. Покста, ул. Центральная, д. 39 – 140,0 тыс. рублей.
Освоение бюджетных средств, направленных на реализацию инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры осуществлялось в рамках муниципальной программы «Организация благоустройства территории Тужинского городского поселения» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 327 и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением администрации Тужинского городского поселения от 03.11.2017 № 333.
Кассовые расходы по финансированию проектов составили 1 495,7 тыс. рублей, из них:
928,6 тыс. рублей – средства субсидии из областного бюджета;
567,1 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Расходы по проектам составили:
	Источник финансирования
	План (руб.)
	Факт (руб.)
	Экономия (руб.)
	Отношение факта к плану (%)

	Проект: "Обустройство пожарного пирса (пгт Тужа, ул. Прудовая)"

	Стоимость проекта, всего
	729 761,00
	729 760,36
	0,64
	100

	в том числе:
	 
	 
	 
	 

	субсидия
	363 976,00
	363 975,68
	0,32
	100

	муниципальный бюджет
	160 785,00
	160 784,85
	0,14
	100

	население
	120 000,00
	119 999,90
	0,11
	100

	спонсоры
	85 000,00
	84 999,93
	0,07
	100

	Проект: "Обустройство детской игровой площадки "Остров веселья" (дер. Покста, ул. Центральная, д. 39)"

	Стоимость проекта, всего
	765 956,00
	765 974,85
	0,00
	100

	в том числе:
	 
	 
	0,00
	 

	субсидия
	564 636,00
	564 636,00
	0,00
	100

	муниципальный бюджет
	61 320,00
	61 338,85
	0,00
	100

	население
	80 000,00
	80 000,00
	0,00
	100

	спонсоры
	60 000,00
	60 000,00
	0,00
	100


Экономия средств по инициативным платежам от населения (физических лиц) составила 0,11 рублей и от спонсоров (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) – 0,07 рублей.
В виду того, что в проверяемом периоде отсутствовал Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет, расчет и возврат остатка средств физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям не осуществлялся. 
Отсутствие данного порядка является нарушением пункта 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Во время проведения контрольного мероприятия данный порядок утвержден решением Тужинской поселковой Думой от 06.07.2023 № 11/47.

7.2. Проверка целевого использования бюджетных средств, включающая в себя: проверку обоснованности выбора подрядчика путем проведения конкурсных процедур и проверку качества и своевременности выполнения работ, анализ достижения цели.
В проверяемом периоде размещение заказов для муниципальных нужд администрацией поселения осуществлялось в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по обустройству детской игровой площадки «Остров веселья» и обустройству пожарного пирса осуществлялось путем проведения аукционов в электронной форме.
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 52 Закона 44-ФЗ электронные процедуры признаны несостоявшимися, подано по одной заявке.
По результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на выполнение работ по реализации проектов с единственными участниками по начальной максимальной цене контракта на общую сумму 1 473 630,74 рубля, в том числе:
на обустройство пожарного пирса, пгт Тужа, ул. Прудовая - 718 975,72 рублей;
на обустройство детской игровой площадки «Остров веселья», д. Покста, ул. Центральная, д. 39 - 754 655,02 рублей.
Работы по обоим проектам подрядчиками выполнены без нарушения сроков и приняты администрацией поселения путем подписания приемочных документов с применением электронной подписи.
Оплата за выполненные работы администрацией поселения осуществлена своевременно.
По результатам выполненных работ был создан новый объект – пожарный пирс. 
В соответствии с положениями Общероссийского классификатора основных фондов ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008), введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 2018-ст (далее - ОКОФ), пирс отнесен к сооружениям - группировка «Сооружения береговые и портовые, плотины, шлюзы и связанные гидромеханические сооружения» и классифицируется кодом 220.42.91.10.139 «Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения».
В соответствии с пунктом 7 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н (далее – Стандарт «Основные средства»), пунктом 53 Инструкции № 157н, пунктом 5 Инструкции № 162н сооружение учитывается как объект основных средств в составе группы «Нежилые помещения (здания и сооружения)» на соответствующих счетах аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные средства».
Единицей учета основных средств является инвентарный объект (пункт 9 Стандарта «Основные средства»).
Объект основных средств принимается к учету по первоначальной стоимости, сформированной в сумме фактически произведенных фактических затрат на создание объекта основных средств (пункт 15 Стандарта «Основные средства»).
Расходы по оплате контракта на выполнение работ по обустройству пожарного пирса отнесены на подстатью 226 КОСГУ и списаны на финансовый результат (счет 401.20). То есть по результатам выполненных работ пожарный пирс не был принят к бюджетному учету, что является нарушением Инструкции № 157н и № 162н, Стандарта «Основные средства».
Представленная инвентарная карточка учета нефинансового актива                    № 207 (ф. 0504031) на детскую игровую площадку представлена с рядом нарушений Приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».
Экономия бюджетных средств по результатам размещения муниципального заказа путем проведения открытых аукционов в электронной форме по инициативным проектам составила 0,00 рублей.
К проверке представлены локальные сметы на каждый объект ППМИ. 
При проверке целевого использования средств на реализацию ППМИ нарушений не установлено. 
Целевой показатель результативности использования субсидии из областного бюджета, установленный Соглашением, достигнут.
Сроки выполнения мероприятия соблюдены.
Гарантийные случаи по объектам ППМИ не установлены. 
В ходе контрольного мероприятия был осуществлен визуальный осмотр обоих объектов в составе председателя Контрольно-счетной комиссии Тужинского района Поповой Юлии Владимировны, главы Тужинского городского поселения Сентемова Сергея Ивановича и врио первого заместителя главы Тужинского муниципального района по жизнеобеспечению Ногиной Натальи Юрьевны. По итогам осмотра видимых дефектов не установлено, составлены Акты обследования, а также осуществлена фотофиксация объектов.

7.3. Анализ достоверности и своевременности составления и предоставления отчетности.
Проверкой полноты и своевременности предоставления отчетов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета установлены нарушения и недостатки: 
Несвоевременное предоставление в министерство социального развития Кировской области Отчета о достижении значений показателей результативности использования Субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на 01.12.2022 (Приложение № 6);
Сведения о выполнении работ (Приложение № 4) по проекту «Обустройство детской игровой площадки «Остров веселья» от 05.07.2022, Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия (Приложение № 5) на 01.07.202, на 05.07.2022, на 29.09.2022, на 01.10.2022, на 01.11.2022, Отчет о достижении значений показателей результативности использования Субсидии на софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области на 01.12.2022 (Приложение № 6) представлены в Министерство с содержанием недостоверной информации.
8. Выводы.
За 2022 год администрацией Тужинского городского поселения реализовано 2 проекта развития общественной инфраструктуры на общую сумму 1 495,7 тыс. рублей, в том числе: за счет областной субсидии – 928,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 567,1тыс. рублей.
В результате реализации инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры обустроен пожарный пирс (пгт Тужа, ул. Прудовая) и обустроена детская игровая площадка «Остров веселья» (дер. Покста, ул. Центральная, д. 39).
Факты незаконного и нецелевого использования бюджетных средств не выявлены. Вместе с тем установлены нарушения Федерального закона                         № 131-ФЗ, бюджетного законодательства, положения федерального стандарта бухгалтерского учета «Основные средства» от 31.12.2016 № 257н, Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета № 157н,  Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета № 162н,  иные нормативные правовые акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета, а также ненадлежащее исполнение обязательств по Соглашению о предоставлении из областного бюджета субсидии.

9. Возражения или замечания руководителя или иных уполномоченных должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результат контрольного мероприятия.
Возражения или замечания на результат контрольного мероприятия в Контрольно-счетную комиссию Тужинского района не поступали. С Актом контрольного мероприятия руководитель объекта контрольного мероприятия ознакомлен под роспись.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен главе Тужинского района, в Тужинскую районную Думу, прокуратуру Тужинского района.
В адрес Администрации Тужинского городского поселения внесено представление.


Председатель Контрольно-счетной
комиссии Тужинского района                                                              Ю.В. Попова







